



СОГЛАСОВАНО:
Министр культуры
Новосибирской области
И. Н. Решетников
_____ 20__ г.

УТВЕРЖДАЮ:

Директор
ГАУК НСО «Дирекция программ»
Б. А. Мухамедин
«29» сентября 2016 г.



СОГЛАСОВАНО:
Председатель НОООООИ «ВОС»
Г. Н. Рухляева
Президент Новосибирской
региональной общественной
организации инвалидов-колясочников
«Центр независимой жизни «Финист»
В. Л. Семенко
«1» марта 2016 г.



ПЛАН

**адаптации для маломобильных групп населения объекта
государственного автономного учреждения культуры Новосибирской области
«Дирекция фестивальных, конкурсных и культурно-массовых программ»**

630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Чаплыгина, дом 25

на 2016 – 2020 годы

№ п/п	Наименование мероприятий по адаптации	Категории МГН (К, О, С, Г, У)	ВИД работы	ЭТАП работы	Необходимое финансирование (тыс.руб.)	Срок исполнения	Ответственный исполнитель
1.	Организационные мероприятия						
1.1.	Назначение ответственного, курирующего вопросы, связанного с реализацией Конвенции ООН о правах инвалидов		Документация	1	-	февраль 2016 года	Мухамедин Б. А.
1.2.	Создание рабочей группы по оценке доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения		Документация	1	-	март 2016 года	Мухамедин Б. А.
1.3.	Обеспечение нормативно-методическими документами и пособиями по оценке доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения членов рабочей группы	К,О, С, Г, У		1	-	март 2016 года	Филипенко А. А.
1.4.	Проведение обучения рабочей группы по оценке доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения	К,О, С, Г, У	Обучение	1	35	апрель-май 2016 года	Вобликова А. С.
1.5.	Проведение экспертной оценки доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения	К,О, С, Г, У	Документация	1	-	июнь-август 2016 года	Вобликова А. С.
1.6.	Разработка паспорта объекта социальной инфраструктуры	К,О, С, Г, У	Документация	1	-	сентябрь-октябрь 2016 года	Вобликова А. С.
1.7.	Проведение инструктирования сотрудников учреждения по вопросам оказания услуг инвалидам и другим маломобильным группам населения	К,О, С, Г, У.	Обучение	1	-	ноябрь 2016 - 2020 года	Вобликова А. С.
1.8.	Разработка предложений по адаптации для МГН объекта	К,О, С, Г, У.	Документация	1	-	Ноябрь-декабрь	Вобликова А. С.

						2016 года	
1.9.	Разработка альтернативных форм обслуживания инвалидов и других маломобильных групп населения	К, О, С, Г, У.	Документация	2	-	январь-февраль 2017 года	Вобликова А. С.
1.10.	Внедрение альтернативных форм обслуживания инвалидов и других маломобильных групп населения	К, О, С, Г, У.		2	-	2017- 2020 годы	Вобликова А. С.
2.	Приобретение технических средств адаптации						
2.1.							
3.	Ремонтные работы:						
3.1.	На территории объекта						
3.2.	По ходу в здание						
3.3.	По путям движения в здание						
3.4.	По зоне оказания услуг						
3.5.	По санитарно-гигиеническим помещениям						
3.6.	По системе информации						
3.6.1.	Адаптация официального сайта учреждения в сети интернет по средством создания версии для слабовидящих	С	Программирование	1	10	2016 год	Вобликова А. С.

Состояние доступности объекта для МГН	К	О	С	Г	У
- на начало планового периода	ВНД	ДУ	ДЧ	ДЧ	ДЧ
- по завершении 1-го этапа плана адаптации	ВНД	ДУ	ДЧ	ДЧ	ДЧ
- по завершении 2-го этапа плана адаптации	ВНД	ДУ	ДЧ	ДЧ	ДЧ